Zatacznik nr 5 do SIWZ
nr sprawy SZATNIE

- Projekt -
UMOWA NR .....ocoviiiiiin
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wdniu ...l 2014 roku pomiegdzy:

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, z siedzibg ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy
zwang dalej ,,Zamawiajacym", w imieniu i na rzecz ktorej dziata :

p. Ireneusz Klunder — Prezes Zarzadu,
p. Stawomir Januszewski — Skarbnik Klubu
z jednej strony,

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ .. e enteneetet et et ettt et et et et et et et ete e eeeneaaens
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
— zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) pn.: ,,Remont i modernizacja bazy szkoleniowej
Etap II Remont szatni i pomieszczen trenerskich w Charzykowych, gm. Chojnice
przy ulicy Rybackiej 8”

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na remoncie szatni i1 pomieszczen trenerskich zgodnie z projektem
budowlanym w ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku klubowego w
Charzykowych przy ulicy Rybackiej 8, dziatki 501/8 1 504/12. Szatnia i pomieszczenia
trenerskie o konstrukcji z betonu komoérkowego na fundamencie z zelbetonu, z dachem
drewnianym z instalacjami wod-kan, co. 1 okladzinami z ptytek glazurniczych.
Powierzchnia obiektu 168m? .

2. Szczegbtowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja zataczone do
niniejszej umMowy:

1) specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia (dalej: SIWZ) — zatacznik nr 1

2) dokumentacja projektowa - zalgcznik nr 2 (dalej: dokumentacja projektowa)

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej STWiORB) —
zalgcznik nr 3

4) kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robot)— zatacznik nr 4.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
projektem budowlanym, sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawartg z Zamawiajagcym
umow3g 1 uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

4. Wszystkie nazwy wlasne materiatow 1 urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub
STWiORB sa podane przyktadowo i okre$laja jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub
urzadzenia rownowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
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lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe

funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, jezeli

zastosuje urzadzenia lub materialty rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie

realizacji zamoéwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania

okreSlone przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ odbior

zastosowanych materiatéw przez Zamawiajacego w porozumieniu z inspektorem nadzoru
przed wbudowaniem.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Przyktadowo, okoliczno$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Ww. zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu

z inspektorem nadzoru przed wbudowaniem.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych oraz robot
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7.Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane sg robotami zaniechanymi.

8. Wszelkie roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonane
lub zaniechane na podstawie protokoldw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora
nadzoru 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ ani zaniechaé
wykonywania ww. robot.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacj¢
projektowa, STWiORB oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
1 warunkow realizacji umowy.

10. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§3
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpocze¢cia robdt budowlanych — do trzech dni roboczych od dnia podpisania
protokotu przejecia terenu budowy
- termin wykonania przedmiotu umowy — do dnia 30.06.2014 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystapienia opoznien wymienionych w § 17 ust.2 pkt 1 niniejszej umowy. Opdznienia te
musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot
1 inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.
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§4
OBOWIAZKI STRON
Obowiazki stron.
1. Obowigzki Zamawiajgcego.

1) Przekazanie dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Przekazanie dziennika budowy.

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy.

4) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu umowy.

5) Dokonanie odbioréw roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego

nalezycie wykonanego przedmiotu umowy.

6) Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w § 91 10 umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy.

1) Najp6zniej w dniu podpisania umowy przedlozenie Zamawiajacemu wszystkich
wymaganych dokumentéw wskazanych w pkt. 17.2 SIWZ.

2) Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy, ponoszenie
odpowiedzialnos$ci za szkody wynikte na tym terenie.

3) Uzywanie do wbudowania materiatow i1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, nowych, w stanie kompletnym 1 nieuszkodzonym, speiniajace wymogi
okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

4) Ponoszenie odpowiedzialnosci za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze
ustanowienie bezpiecznych warunkéw poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w obrebie
terenu budowy.

5) Zabezpieczenie 1 oznakowanie na wlasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i projektem budowlanym.

6) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

7) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

8) Wspolpraca ze shuzbami Zamawiajacego, w szczegdlnosci udziat w naradach
koordynacyjnych z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postepu robot
oraz rozwigzania zaistniatych problemow.

9) Informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych wraz z
uzasadnieniem.

10) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z przepisami.

11) Zagospodarowanie powstatych w czasie realizacji robot odpadow, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 wytycznymi Zamawiajacego.

12) Prowadzenie prac zgodnie z projektem budowlanym, prowadzenie dziennika budowy.

13) Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminow odbioréw robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

14) Przygotowanie 1 zgloszenie robot budowlanych do odbioru, uczestnictwo
w czynnos$ciach odbiorowych.

15) Przywrécenie terenu wokot budowy do stanu istniejacego przed przejeciem terenu od
Zamawiajacego — najpdzniej do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru wykonanego
przedmiotu umowy.
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16) Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robdt, lecz nie pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
wykonanego przedmiotu umowy.
17) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot budowlanych
1 wniesienie jej do zasobow geodezyjnych.
18) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wyszczeg6lnionej w § 7
niniejszej umowy.
19) Udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajacego
1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych podczas tych przegladow wad.

§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze wykona¢ okreslong cze$¢ przedmiotu umowy wskazang w ofercie, przy
udziale podwykonawcoéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podwykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu robot budowlanych w
przedmiocie zgodnym z powierzong czes$cig na przedmiotowym zadaniu. Dowody
potwierdzajace doswiadczenie nalezy dolaczyé do projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca  przy pomocy podwykonawcy  zrealizuje  nastgpujacy  zakres
1(0] 074 SO OO SRUPRRTSR

Pozostaly zakres przedmiotu umowy okreslony niniejsza umowa wykonawca wykona

sitami wtasnymi.

. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na
powierzenie podwykonawcom wykonania innych robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢
mu wszelkich istotnych informacji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i zaniechania jak

za wlasne.

Zmiany do umowy z podwykonawcg lub zmiana podwykonawcy wymagaja formy

pisemnej oraz uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody od Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym

podwykonawca.

Umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest, nie pdzniej niz 3 dni przed

planowanym zawarciem umowy z podwykonawca, przedtozy¢ do wgladu i akceptacji

Zamawiajacemu umow¢ z podwykonawca, zawierajaca co najmnie;j:

- zakres przedmiotu zamowienia powierzony podwykonawcy,

- kwotg wynagrodzenia,

- termin wykonania cze¢$ci przedmiotu zamowienia powierzonej podwykonawcy,
- warunki ptatnosci,

- postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Kopig¢ podpisanej umowy nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu wejscia

podwykonawcy na teren budowy.

9. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaplate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.
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§6
INSPEKTOR NADZORU I KIEROWNIK BUDOWY
1. Inspektor nadzoru.

1) Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢
bedzie INSPEKtor NAAZOTU, 1. ..oeecviieeiiieeiiie e e et e e es

2) Inspektor nadzoru jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi nadzor w granicach
posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

2. Kierownik robot budowlanych.

1) Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobg¢ posiadajaca
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymogami okreslonymi
przez Zamawiajacego w SIWZ.

2) Kierownikiem budowy bedzie p. ..cccccoovvieriieiiienieniieen, posiadajacy uprawnienia
bUudoOWIane: .......oocuiiiiiiie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

3) Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu wymaga wpisu do
dziennika budowy. Warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego zmiany jest
przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych, ze wskazana osoba posiada takie same
uprawnienia budowlane wymagane postanowieniami SIWZ.

4) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia zadania.

5) Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7
ODBIORY ROBOT
1. Odbiory wykonanych robdt budowlanych beda przeprowadzane:

1) po wykonaniu czg$ci robot — odbior czgsciowy,

2) po wykonaniu catosci robot stanowigcych przedmiot zamowienia — odbidr koncowy

robot,

3) po uptywie okresu rekojmi za wady - odbidr ostateczny robot.

2. Odbior czesciowy

1) Podstawa do przeprowadzenia odbioru cz¢sciowego robot bedzie:

a) wykonanie zakresu robdt, zgodnie z harmonogramem i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen, stwierdzonych wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy. O terminie przeprowadzenia prob i sprawdzen
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy nie pézniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i
sprawdzen.

b) potwierdzenie zgodnosci wpisu do dziennika budowy ze stanem faktycznym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) zgtoszenie Zamawiajacemu odrgbnym pismem gotowos$ci do obioru czgsciowego.

2) Z przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego robot zostanie sporzadzony protokot odbioru
czgsciowego robot, okreslajacy zakres rzeczowy i finansowy wykonanej czesci robot,
podpisany przez kierownika budowy 1 zatwierdzony przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.

3. Odbior koncowy

1) Strony ustalaja, ze dzien podpisania protokotu odbioru koncowego jest data zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.
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Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie rowniez podstawe do ostatecznego

rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2) Podstawg do przeprowadzenia odbioru koncowego robot bedzie:

a) wpis do dziennika budowy kierownika budowy o rzeczowym zakonczeniu catosci
robot, potwierdzony przez inspektora nadzoru,
b) zgloszenie Zamawiajacemu odrgbnym pismem gotowos$ci do obioru koncowego,
¢) przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie
papierowej w jednym egzemplarzu, na ktdrg skladaja sig:

- wypehiony dziennik budowy,

- oryginat o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacja projektowa 1 uzgodnieniami z Zamawiajacym oraz
przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- obmiar powykonawczy (kosztorys powykonawczy),

- atesty 1 certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wystawiane przez producenta wraz z
adnotacja wykonawcy, ze dany material zostal uzyty na obiekcie,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- kopie rysunkéow z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz
w razie potrzeby uzupetniajacy opis (jezeli wystepuja zmiany nieistotne);
w takim przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

- umowy z podwykonawcami i protokoty odbioru robot wykonanych przez
podwykonawcow,

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

3) Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej. W przypadku, gdy ztozone
dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupetnienia dokumentacji w zakre§lonym terminie. Skutki zaniechania lub op6znienia
zgloszenia gotowosci do odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej
dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci obcigzaja Wykonawce.

4) Nie dopelnienie obowigzkéw okre§lonych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu
skutkuje bezskutecznos$cia zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

5) Rozpoczgcie koncowego odbioru przedmiotu umowy nastagpi w terminie 5 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci
do odbioru i pelnej dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy wyznaczy termin
rozpoczgcia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w
szczegolnosci przedstawiciele Zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

6) Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

7) Z przeprowadzenia odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego robot, okreslajacy zakres rzeczowy i1 finansowy wykonanych robot,
zatwierdzony bez zastrzezen przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podpisany
przez przedstawicieli stron umowy.

8) Odbiorem koncowym wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy, po
stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot, aktualnymi normami 1 przepisami technicznymi,
protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki
budowlane;.

9) Ostateczny odbiér wykonanego przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po
uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 12 ust.1 niniejszej umowy. Odbior
zostanie przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w
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terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru
ostatecznego.
4.Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

1) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odrgbnym odbiorom w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w
dzienniku budowy i zgloszeniu inspektorowi nadzoru. W przypadku nie przystgpienia w
powyzszym terminie inspektora nadzoru do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego.

2) Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku poinformowania inspektora nadzoru i zakryje
roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

3) Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastgpuje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru robot.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiordw zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia to Zamawiajacy moze:

a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiajacy okresla w protokole powodd nie odebrania robdt i termin usunigcia wad lub

b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunig¢cia wad zatrzymujac odpowiednig do
kosztow usunigcia wad czg$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytulem kaucji gwarancyjne;.

6. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunig¢ciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioréw. Odbidr zgloszonych robot po usunigciu wad
nastapi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru beda
brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy

1 przedstawiciele Wykonawcy.

7. Nie usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy. Nalezno$¢ ta moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowga ubezpieczenia”, na czas trwania
niniejszej umowy, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ ofertowego
wynagrodzenia brutto okreslonego § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Umowa ta powinna
obejmowacé rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe
1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robot lub
uzytkowaniem terenu budowy na kwote 500.000,00 zt.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza do wykonania czg$¢ przedmiotu umowy
podwykonawcom, obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed wejsciem
podwykonawcy na teren budowy polise potwierdzajaca zakres rozszerzajacy o klauzule
odpowiedzialnos$ci za szkody rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone przez podwykonawcow.



Zatacznik nr 5 do SIWZ
nr sprawy SZATNIE

3. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowa¢ ochrong ubezpieczeniowa wylacznie

realizowang Umowg.

4. Umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zrzeczenie si¢ przez ubezpieczyciela wszelkich
ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajacego oraz klauzulg
stwierdzajaca, ze rozwigzanie umowy wymaga wypowiedzenia o okresie nie krotszym niz
jeden miesiac 1 uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia spetniajgcej warunki zawarte w ust.1-
4 niniejszego paragrafu lub nie zapewni jej waznos$ci przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu podpisania
umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-¢j), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest rowniez przedtozyc
Zamawiajacemu, nie poOzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowodow (-u) wptat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu (-6w)
zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potracenia poniesionych kosztow =z tytulu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalajga wynagrodzenie
kosztorysowe zgodnie z oferta wykonawcy w wysokosci:
CENA NELO: .vivevieeeieeeiee e e eere e e eeve e zh; podatek VAT ..o zt

2. Ostateczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego,
sporzadzonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie
ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi 1 odebranymi przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego ilo$ciami robot.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow
objetych niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towarow i ustug
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

§ 10
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie
rozliczone na podstawie faktur/rachunkéw czesciowych wystawianych przez Wykonawce
za wykonane 1 odebrane elementy rozliczeniowe robot budowlanych okreslone w
harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym oraz faktury/rachunku koncowego.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie podpisany przez
zamawiajgcego protokot odbioru czesciowego.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez
zamawiajgcego protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie robdt budowlanych bedzie odbywato si¢ kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane 1 odebrane ilosciowo 1 jako$ciowo na podstawie
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sporzadzonej przez Wykonawce¢ a sprawdzonej przez inspektora nadzoru ksigzki obmiaru
robdt, zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi w kosztorysie ofertowym.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidtowo wystawionych faktur wraz z zalagcznikami
w terminie do 14 dni liczac od daty ich dorgczenia do siedziby zamawiajacego, przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze.

6. Wykonawca ma obowiazek do wystawionych faktur zataczy¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
dokumentujacych nalezno$ci za wykonanie robot objetych dang platnoscig oraz pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu od wykonawcy naleznego kazdemu z
podwykonawcow wynagrodzenia za czg$¢ robot wykonang przez niego w ramach robot,
ktorych dotyczy faktura (o$wiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty
nalezne podwykonawcy) albo pisemne o$wiadczenie wykonawcy, ze nie zatrudnial
podwykonawcow.

7. W przypadku braku o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia,
zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia wykonawcy kwoty
naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez podwykonawcoéw robot. Zaptata naleznosci dla podwykonawcéw moze byc
dokonywana przez zamawiajacego bezposrednio na ich rzecz, na rachunki bankowe podane
w fakturach podwykonawcow, ze skutkiem zwalniajagcym zamawiajgcego wobec
wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia wykonawcy, w czesci zaplaconej
bezposrednio podwykonawcom, do czego wykonawca upowaznia niniejszym
zamawiajacego.

8. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty
na rzecz podwykonawcy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy poniesie zamawiajacy,
obcigzajg wykonawce.

§ 11
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego.
2. Cesja praw dokonana przez wykonawce bez zgody zamawiajacego, jest nieskuteczna
wobec zamawiajgcego.

§ 12
REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIJA JAKOSCI

1. Okres rgkojmi zostaje przedluzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.

2. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji jakosci.
Bieg terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koncowym, o
ktérym mowa w § 7 niniejszej umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i1 uzyte materialy oraz urzadzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow
technologicznych 1 zapewnig bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zaméwienia.

4. Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wade istotng, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie
usuwania wady.

6. Zamawiajacy pisemnie zglasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin
1 miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady 1 sposobu jej usuniecia. Jezeli
wykonawca nie zglasza si¢ w terminie okre§lonym przez zamawiajacego, zamawiajacy
jednostronnie okresla sposob usunigcia wady.
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7. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wady w
terminie do 5 dni od dnia zgloszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie
uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuni¢cia wady,
zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym
w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

9. Zamawiajacy okresli terminy przegladow gwarancyjnych przed uptywem okresu gwarancji
oraz okresli termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad.

10. W przypadku nie przystgpienia przez wykonawce do usuni¢cia wad w okresie gwarancji
w terminie 5 dni od zawiadomienia przez zamawiajacego o ujawnieniu si¢ wady,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ te roboty innemu wykonawcy. Wykonawca umowny
zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, zamawiajagcemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Odbioér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

12. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto podanej w ofercie w wysokoSci.................... , (stownie: .....ooovveciieiiieiieie, )

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz shuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nast¢pujacy

Sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartoSci zabezpieczenia stuzaca pokryciu roszczeh zamawiajacego z tytulu
r¢kojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 ust. 2 pkt.] niniejszej
umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoS$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w pkt. 18.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 14
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust.1 niniejszej umowy;
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b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych.

3. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeklniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi
zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowe] z wynagrodzenia
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. W przypadku Zamawiajacego:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od podpisania
protokotu przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonaweca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie
na okres dtuzszy niz 10 dni;

d) Wykonawca nie realizuje obowiazkdéw wynikajacych z umowy,

e) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy
uniemozliwiajace dalsza realizacje przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru  sporzadzi  szczegdtowy  protokdét  inwentaryzacji  wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robot; protokét inwentaryzacji bedzie stanowic¢ podstawe do
ostatecznego rozliczenia robot, w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w
powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajacy upowazniony jest do
jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt wykonawcy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym;

c) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione 1 przekaze teren budowy
Zamawiajacemu.
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§ 16

KORESPONDENCIJA
1. Strony umowy ustalaja nastepujace adresy w celu prowadzenia korespondencji zwigzanej
w realizacja Umowy:
a) dla Zamawiajacego — Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, ul. Rybacka 8 89-606
Charzykowy,
b) dla Wykonawcy — .......ccceevuveennennee.
2. W trakcie realizacji umowy strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji i przesytania
pism zwigzanych z realizacja umowy przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace
adresy:
a) dla Zamawiajacego — ......ccocvevrierreennens
b) dla Wykonawcy — .......ccceeenvenneen.
3. O kazdej zmianie adresu wskazanego w ust. 1 i1 2 niniejszego paragrafu nalezy
niezwlocznie poinformowac druga Strong.
4. W razie niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja
zwigzana z realizacjag umowy, przestana na adres podany w ust. 1 zostanie uznana za
dorgczong w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 17
ISTOTNA ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w sytuacjach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, wynikajagca z okoliczno$ci

niezaleznych od Stron, wynikajaca z:

a) dzialania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe), majacej bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

b) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

c) wystgpienia robot dodatkowych;

d) konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji zamoOwienia ze wzglgdu na warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe lub prawidlowe wykonanie okreslonych
prac budowlanych;

€) zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku realizacji w drodze odrebnej
umowy prac powigzanych lub kompatybilnych z przedmiotem umowy;

f) dziatan 1 zaniechan organéw witadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamoOwienia.

2) zmiang¢ wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynikajacej ze zmiany przepisOw
prawa,

b) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych

3) zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére moze istotnie
utrudni¢ wykonanie czes$ci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktérych
strony nie mogly przewidzie¢ ani im zapobiec, dzialajac z nalezytg staranno$cia,

4) zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

5) zmiana nazwy, siedziby, adreséw stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych

6) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czgsci zamoOwienia
(przedmiotu umowy), ktore beda realizowane przy udziale podwykonawcow.
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
nr sprawy SZATNIE
§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:
Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang
rozwigzane polubownie, strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wilasciwego dla siedziby
zamawiajacego.

3. Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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